






AÇÕES	PRAZO	ANDAMENTO
MONITORAR A EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	3º TRIM. 2017	PROJETO E RELATÓRIO SANEAMENTO BASICO APRESENTADO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA VIA OFICIO Nº453/2017/GPDS. 10 PRODUTOS; PRODUTO D EM FASE DE ANÁLISE.

 AÇÕES CONCLUÍDAS
 AÇÕES NÃO INICIADAS

 AÇÕES EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO
 CONVÊNIO CONQUISTADO PELO EXECUTIVO E AGREGADO ÀS AÇÕES DO PDM

 AÇÕES EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO